



DOKUMENTATION

Störung Nr.

Datum:

Zusatzarbeiten

Behinderung

Anordnung
Baustopp AG

Anordnung
Baustopp dr. Dritter
wer:

Arbeitsein-
stellung AN

Projekt:

BA/Los:Gewerk: Beschreibung der genauen Lage:

Ursache:

Witterung

Frost

Schnee

Regen

Temperatur:

Bedenkenanmeldung AN wegen Art der Ausführung, Datum, Anlage oder Ablageort

Behinderung durch Arbeiten von Dritten im Baufeld, Anzeige am, Anlage oder Ablageort

Vorleistung des Dritten nicht fertig

- Name des Dritten:

- Datum der vorgesehenen Fertigstellung:

- Grund der Nichtfertigstellung:

Zusatzleistungen des Dritten nicht fertig

- Name des Dritten:

- Datum der vorgesehenen Fertigstellung:

- Grund der Nichtfertigstellung:

Fehlende Pläne, fehlende Planfreigabe, fehlende Genehmigungen, Leistungen, Lieferungen

Wann angefordert?, Anlage oder Ablageort

Was:

Lieferant: Oder durch wen zu erbringen:

Bauherr/AG

Planer

AN

Sonstiger

wer:.....

bis wann:

Anordnung, geänderte Pläne, etc.

Was:

Umfang:

mündlich: schriftlich: am:

durch (Name und Firmenzugehörigkeit):

Anlage oder Ablageort

Kampfmittel aufgefunden am:

Art und Umfang:

Eingeleitete Maßnahmen:

Behinderungsanzeige am Anlage oder Ablageort

andere Gründe

Maßnahmen: Umstellung des Arbeitsablaufes, welche:

Zusätzliche geänderte Arbeiten, welche:

.....

Umfang: (eingesetztes Personal; Personal das behindert wurde; Gerät, Material, Dauer)

Unproduktiver Stillstand von Personal und Geräten, welche/wie viele (von wann bis wann)

.....
.....
.....

Behinderungsanzeige (AN) mit Schreiben vom: Bautagebuch Nr.:/
(Anlage oder Ablageort)

Behinderungsende (AN) angezeigt am: (Anlage oder Ablageort)

schriftlich

mündlich

Beginn: Anfang der Behinderung am:

Ende: Wegfall der Behinderung am:

Inverzugsetzung durch: AN AG am:

schriftlich

mündlich



Vergütung: angekündigt mit Schreiben vom:(Ablageort)

Adressat:

Höhe der angemeldeten Kosten:

- geschätzte Höhe des Anspruchs

AN:

AG:

- Geprüfte Höhe gemäß Prüfbericht vom:

(Ablageort)

Geschätzte Bauzeitverlängerung insgesamt:

durch AN zu vertreten

durch AG zu vertreten

Auswirkung auf Terminplan

ja

nein

Welche Auswirkungen bestehen auf Fertigstellungstermine oder Zwischentermine?:

.....

.....

